



ROMÂNIA
VALEA RAMNICULULUI
JUDEȚUL BUZAU

Telefon/ Fax : 0238 574410

Web site: www.comunavalearamnicului.ro E-mail: primariavalearamnicului@yahoo.com

CALENDAR 2017
REALIZARE OBIECTIV DE INVESTIȚII
„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÎMNICULUI,
JUDEȚUL BUZĂU ”

Denumire actiune	Perioada	Responsabil
Etapa I - de organizare a achiziției	15-31 martie 2017	Verificare si avizare de catre CRFIR Constanta
1. Strategia anuală și Programul anual al achizițiilor publice;		
2. Programul de achiziții pentru proiect;		
3. Nota justificativă de estimare a valorii contractului va conține informații de natură a permite identificarea clară a modului în care a fost stabilită această valoare - se va atașa baza de calcul pe baza valorilor cuprinse în devizul proiectului;		
4. Nota justificativă de stabilire a tipului de procedură;		
5. Draft-ul anunțului de participare		
6. Documentația de atribuire:		
6.1 Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice fiecărui tip de investiție, inclusiv modelul de contract și DUAE;		
6.2 Caietul de sarcini/ Specificațiile tehnice;		
7. Proiectul tehnic;		
8. Alte documente.		

Etapa a II a – Verificare si avizare documentele aferente comisiei de evaluare și procesului de evaluare	01-30 aprilie 2017	Verificare si avizare de catre CRFIR Constanta
1. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare		
2. Nota justificativă privind cooptarea de experți externi în comisia de evaluare (dacă e cazul)		
3. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate date de componenții comisiei de evaluare în ziua deschiderii ofertelor		
4. CV-urile datate și semnate de componenții comisiei de evaluare		
5. Ofertele în formatul descărcat de pe SEAP		
6. Solicitățile de clarificari și răspunsurile la acestea (dacă este cazul)		
7. Rapoartele experților cooptați (dacă este cazul)		
8. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități		
9. Raportul observatorilor ANAP (dacă este cazul)		
10. Draftul de Raport al procedurii		
11. Documentele publicate pe SEAP aferente etapei I (invitația de participare, Fișa de date a achiziției, clarificările și răspunsurile la acestea, etc) – *doar daca acestea au fost criptate in SEAP și nu au putut fi descarcate de expertul CRFIR		
12. Alte documente		
Etapa a III a – Verificare si avizare Raportul procedurii, Contractul și documentele conexe	01-30 iunie 2017	Verificare si avizare de catre CRFIR Constanta
1. Raportul procedurii		
2. Comunicările privind rezultatul procedurii		
3. Contestațiile și rezolvarea acestora (dacă este cazul)		

4. Contractul de achiziție (înregistrat, datat și semnat de părți)		
5. Contractele de subcontractare datate și semnate de părți		
6. Documentele suport indicate în fișa de date a achiziției, în vederea probării celor asumate prin DUAE.		
7. Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii către toți ofertanții		
8. Garanția de bună execuție constituită conform cerințelor din invitația de participare/Fișa de date		
Etapa a IV a – Executie lucrari de modernizare drumuri	Iulie-decembrie 2017	Primaria Valea Ramnicului

Nota Autoritatea contractanta nu poate trece la o etapa ulterioară, fără primirea avizului favorabil de la CRFIR pentru etapa anterioară.

Încheierea contractului înainte primirii avizului favorabil din partea AFIR de către autoritatea contractantă, se face pe proprie răspundere.